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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
 Згідно з навчальним планом дисципліни „Економіка будівництва” студен-
ти виконують контрольну роботу за темою „Визначення інвесторської коштори-
сної вартості будівництва”.  
Метою контрольної роботи є закріплення, систематизація та поглиблення 
теоретичних знань з економіки будівництва через засвоєння особливостей ціно-
утворення на будівельну продукцію, структури кошторисної вартості будівель-
ної продукції, практичного визначення всіх її складових відповідно до діючих 
нормативних документів, складання локальних та об`єктних кошторисів, відо-
мості ресурсів до локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, 
договірної ціни на будівництво об`єкта.  
Задачі контрольної роботи – набуття студентами навичок щодо визначен-
ня обсягів будівельних робіт та складення інвесторської кошторисної докумен-
тації з будівництва. Контрольна робота повинна включати такі розділи : 
Вступ 
1. Загальна характеристика об’єкта будівництва  
1.1.Характеристика району будівництва  
1.2.Обґрунтування розташування виробничих підприємств 
1.3.Визначення обсягів будівельних робіт за видами 
2. Складення інвесторсько-кошторисної документації  
2.1. Складення калькуляції витрат за кожним видом робіт 
2.2. Складення відомості ресурсів до локального кошторису 
2.3. Складення локальних та об’єктних кошторисів  
2.4. Складення зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 
3. Визначення договірної ціни будівництва  
3.1. Поняття та види договірних цін 
3.2. Укладення договірної ціни будівництва  
Висновки 
Список використаної літератури 
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 Кожному студенту видається індивідуальне завдання, у якому містяться 
вихідні дані до виконання контрольної роботи. Вихідними даними до роботи є 
район будівництва (область України), обсяг робіт, термін будівництва, вид та 
дальність транспортування будівельних матеріалів.  
 Контрольна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлен-
ня, написана без затвердженого плану до захисту не допускається і повертаєть-
ся студенту на доопрацьовування. 
 
ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Вступ 
 У вступі (1–2 стор.) необхідно коротко висвітлити  значення будівництва 
для економіки України в сучасних умовах господарювання, а також значення, 
сутність та особливості цінової політики будівельного підприємства. 
 
1. Загальна характеристика об’єкта будівництва 
 У даному розділі необхідно охарактеризувати об’єкт будівництва за вихід-
ними даними. Послідовність розробки питань розділу наведена у змісті контроль-
ної роботи.  
 
1.1. Характеристика району будівництва 
Перед тим, як приступити до визначення кошторисної вартості будівниц-
тва необхідно охарактеризувати клімат, рельєф, ґрунтово-геологічні та гідроге-
ологічні умови району, в якому відбудеться будівництво та наявність місцевих 
будівельних матеріалів.  
Рельєф місцевості необхідно враховувати при підборі раціонального 
складу машино-дорожнього загону (МДЗ) та організації транспортних робіт. 
Ґрунти необхідно враховувати при виборі способів виробництва робіт 
при розробці земляного полотна, організації робіт. 
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Геологічні та гідрогеологічні умови слід враховувати при оцінці придат-
ності ґрунтів. При несприятливих умовах (2-й і 3-й типи місцевості з умов зво-
ложення) необхідно передбачити заходи щодо регулювання водно-теплового 
режиму. 
Застосування місцевих будівельних матеріалів з точки зору придатності 
їх для будівництва, визначення способу їх доставки на місце використання, об-
ґрунтування раціонального розміщення виробничих підприємств дасть змогу 
значно зменшити кошторисну вартість будівництва. 
 
1.2. Обґрунтування розташування виробничих підприємств 
 Мета транспортних робіт – своєчасна доставка на об’єкт матеріалів і виро-
бів. Організація роботи автомобільного транспорту повинна бути здійснена відпо-
відно до загальних методів організації будівництва. Виходячи з виданого завдання 
необхідно:  
• визначити місцезнаходження постачальників, матеріалів, залізничних стан-
цій прибуття і відправлення; 
• описати які матеріали доставляються на виробничі підприємства, а які без-
посередньо на об’єкт будівництва; 
• розробити транспортну схему поставки матеріалів. 
Виконання будівельно-монтажних робіт буде успішним тільки при відпо-
відному забезпеченні самостійної заготівлі або придбання з інших джерел буді-
вельних матеріалів і їх перевезенні.  Найважливішу роль грає створення вироб-
ничої бази будівництва і організація її планомірної роботи надалі. Виробнича 
база є комплексом підприємств різного призначення. Звичайно ці підприємства 
підрозділяють на виробничі підприємства, які безпосередньо беруть участь в 
будівельному процесі і допоміжні підприємства, що забезпечують виконання 
технологічного процесу, як на будівельному об'єкті, так і на виробничих підп-
риємствах. Виробнича база – це комплекс споруд, машин і устаткування, які за-
безпечують доставку матеріалів необхідних для будівництва та виготовлення 
напівфабрикатів, продукції і виробів. Виробничі підприємства включають скла-
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ди, залізничні і інші колії сполучення, комплекси машин для виготовлення на-
півфабрикатів, а також приміщення для обслуговування і проживання працюю-
чих (їдальні, будівельні вагони і т.ін.).  
 
1.3. Визначення обсягів будівельних робіт за видами 
Для визначення обсягів будівельних робіт необхідно спочатку проаналі-
зувати проектні дані і особливості конструктивних елементів об’єкта будівниц-
тва. 
Визначення обсягів будівельних робіт необхідно виконувати окремо для 
кожного виду робіт. Вихідні данні для розрахунку обсягів будівельних робіт 
необхідно представити у вигляді таблиці 1. 
Таблиця 1 
Вихідні данні для розрахунку обсягів будівельних робіт 
Найменування по-
казника 
Умовні по-
значення 
Одиниця вимірювання Значення показника 
1 2 3 4 
   
 
Обсяг лінійних земляних робіт необхідно розраховувати у такій послідо-
вності з урахуванням здіймання рослинного шару ґрунту, улаштування заглиб-
лення для конструкції в місцях виїмок.  
 
2. Складення інвесторсько-кошторисної документації 
 У другому розділі наводяться стислі відомості про склад і структуру кош-
торисної вартості будівельних об`єктів і порядок її визначення, посилання на 
нормативні документи щодо визначення кошторисної вартості будівництва, ло-
кальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, об’єктний кош-
торис та зведений кошторисний розрахунок будівництва. Всі кошторисні доку-
менти цього розділу повинні мати окрім таблиць встановленої форми стислі 
пояснення про порядок їх складання, посилання на розділи відповідних норма-
тивних документів. 
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2.1. Складення калькуляції витрат за кожним видом робіт 
 Перед тим як приступити до складання відомості ресурсів до локального 
кошторису та безпосередньо локального кошторису необхідно скласти кальку-
ляцію витрат за кожним видом робіт (табл. 2). 
Таблиця 2 
Калькуляція на виконання будівельних робіт 
 ______________________________________________________________ 
 
  
№ 
з/п 
Номер ДБНу та сторінки Кошторисна вартість, грн 
Шифр 
ресурсу 
 
Назва 
ресурсу 
(елементів 
витрат) 
Одиниці 
вимірюван 
ня 
Кількість 
одиниць  
Вартість за 
одиницю 
Загальна При 
мітка*
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
 Таблиця 2 заповнюється наступним чином: графи 2,3,4,5 – заповнюються 
згідно з нормативними даними; вихідні дані про вартість однієї людино-години 
визначаються згідно з розрядом робочих та машиністів та додатком А; вихідні 
дані про відпускну ціну будівельних матеріалів відповідають їх ринковим від-
пускним цінам за станом на визначені рік, дату та місяць. 
графа 7 – добуток граф 5 и 6 
графа 8 – указується джерело визначення кошторисної вартості за одиницю 
 Роботи з будівництва передбачають застосування машин та механізмів
 Середній розряд машиніста визначається за формулою  
∑
∑
=
== n
і
і
n
і
і
Т
РТ і
Р
1
1  (1) 
де Ті – трудомісткість і-го виду робіт; 
Рі – розряд машиніста, що виконує і-й вид робіт; 
n – кількість видів робіт. 
 
2.2. Складення відомості ресурсів до локального кошторису 
 Скласти відомості ресурсів до локального кошторису на будівництво згі-
дно з формою 3а в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Форма № 3а 
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ 
________________________________________________________________________________ 
 
№ 
з/п 
Шифр 
ресу-
рсу 
Найменування 
Одини-
ця 
вимірю-
вання 
Кі-
лькіс
ть 
Поточна
ціна за 
одини-
цю 
грн 
у тому числі:
від-
пуск-
на 
ціна 
грн 
транс-
портна 
складова 
грн 
заготі- 
вельно- 
складські
витрати 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Витрати праці
1 + Витрати праці робочих-будівельників 
люд. –
год. + + - - - 
2 - 
Середній розряд робіт  
виконуваних  робочими-
будівельниками  
розряд + - - - - 
3 + 
Витрати праці робітників,   
зайнятих на управлінні і об-
слуговуванні машин  
люд. –
год. + + - - - 
4 - 
Середній розряд бригади 
робітників,  зайнятих управ-
лінням і обслуговуванням 
машин  
розряд + - - - - 
5 + 
Витрати праці робітників,    
зайнятих  управлінням   і   
обслуговуванням автотранс-
порту при перевезенні ґрунту  
і   будівельного сміття  
люд. –
год. + + - - - 
6 + 
Витрати праці робітників,    
заробітна платня  яких врахо-
вується в загальновиробни-
чих витратах
люд. –
год. + + - - - 
 Разом кошторисна трудомісткість  люд. –год. + - - - - 
 Середній розряд   робіт по коштори-
су  розряд + - - - - 
II. Будівельні машини і механізми
+ + Машини    і    механізми  маш/год + + - - - 
+ + Перевезення ґрунту  т + + - - -
III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції 
+ + Будівельні  матеріали, вироби і конструкції  + + + + + + 
Поточні ціни матеріальних ресурсів були прийняті за станом на 
___________________ 200_ р. 
Склав   ________________________________________________________  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив  _________________________________________________________ 
[посада підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Умовні позначення: 
« + » -   заповнюється; « - »  -   не заповнюється. 
9 
 
 Заготівельно-складські витрати визначають як 2% від відпускної ціни бу-
дівельних матеріалів. Транспортна складова визначається за розцінками на від-
стань перевезень згідно із завданням.   
 
2.3. Складення локальних та об’єктних кошторисів 
 Необхідно скласти: 
− локальні кошториси на розробку земляного полотна згідно з формою 4; 
− розрахунки загальновиробничих витрат на розробку земляного полотна 
(табл. 5); 
− об’єктний кошторис на будівництво згідно з формою, наданою в табл. 6.  
Локальні кошториси складаються у поточному рівні цін на трудові та ма-
теріально-технічні ресурси. При складанні локальних кошторисів застосову-
ються:                       
− ресурсні елементні кошторисні норми України;                           
− вказівки по вживанню ресурсних елементних кошторисних норм; 
− ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів; 
− поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції; 
− поточні ціни машино-години; 
− поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт; 
− поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва; 
− правила визначення загальновиробничих витрат. 
 Порядок розміщення робот в локальному кошторисі та їх групування по-
винні відповідати технологічній послідовності виробництва робіт та враховува-
ти специфічні особливості окремих видів будівництва. 
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Таблиця 4 
Форма № 4 
_________________________________________ 
                (найменування будівництва) 
Локальний кошторис № 
на     
________________________________________________________________________________ 
(найменування робіт і витрат, найменування об'єкту) 
Підстава:                                                           Кошторисна вартість______________ тис грн. 
креслення (специфікації) №______                Кошторисна трудомісткість_______тис люд.-год. 
                                                                            Кошторисна заробітна платня________тис грн 
                                                                            Середній розряд робіт____________розряд 
 
Складений в поточних цінах за станом на «___»________________200__г 
№ 
п/
п 
 
 
 
Шифр 
і номер 
позиції 
норма-
тиву 
Найменування 
робіт і витрат 
одиниця вимі-
рювання 
Кіль-
кість 
 
Вартість одиниці
грн 
Загальна вартість 
грн. 
 
Витрати праці ро-
бітників 
люд-год 
не зайнятих об-
слуговуванням 
машин 
Всьо-
го 
 
експлуа-
тації 
машин Вс
ьо-
го
заро-
бітна
плат-
ня 
експлуа 
тації 
машин 
обслуговуючих 
машини 
заро-
бітна
плат-
ня 
в тому 
числі за- 
робітна 
платня 
в тому 
числі за- 
робітна 
платня 
на оди-
ницю всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
    
              
Разом прямі витрати   
у тому числі   
вартість матеріалів виробів і конструкцій    
всього заробітна платня    
загальновиробничі витрати    
трудомісткість в загальновиробничих витратах   
заробітна платня в загальновиробничих витратах   
Всього по кошторису   
Кошторисна трудомісткість   
Кошторисна заробітна платня    
Склав   ________________________________________________________  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив  _____________________________________________________ 
[посада підпис (ініціали, прізвище)] 
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 Локальний кошторис складається з 11 граф та заповнюється наступним чи-
ном: 
графа 1 - номер за порядком; 
графа 2 - шифр ресурсу (з нормативного документу); 
графа 3 - найменування робіт; 
графа 4 - обсяг робіт за кожним видом робіт; 
графа 5 - вартість одиниці, тобто чисельник – всього вартість одиниці робіт, в 
яку входить сума вартості матеріалів на одиницю, заробітна платня робочих-
будівельників на одиницю, вартість експлуатації машин на одиницю. Ця опера-
ція виконується по кожному виду робіт. А знаменник – це заробітна платня ро-
бітників-будівельників на одиницю, тобто добуток чисельника 10 графи лока-
льного кошторису №__ на вартість розряду, що визначається додатком А. 
графа 6 - вартість одиниці, тобто чисельник – експлуатація машин, знаменник – 
у тому числі заробітна платня тих, хто обслуговує машини. Ці цифри беруться з 
калькуляцій по кожному виду робіт. 
графа 7 - загальна вартість всього – це добуток чисельника графи 5 на графу 4. 
графа 8 - загальна заробітна платня – добуток чисельника графи 5 на графу 4 
локального кошторису. 
графа 9 - загальна вартість експлуатації машин у тому числі заробітна платня об-
слуговуючих робочих, тобто чисельник і знаменник в графі 6 множиться на графу 4 
локального кошторису і відповідно заноситься в чисельник і знаменник графи 9. 
графа 10 - витрати праці робітників, в чисельнику – не обслуговуючих машини, 
а в знаменнику – тих, хто обслуговують машини. Ці дані беремо з калькуляцій. 
графа 11 - загальні витрати праці робітників, в чисельнику – не обслуговуючих ма-
шини, тобто чисельник графи 10 множиться на графу 4 локального кошторису, зна-
менник графи 10 множиться на графу 4 локального кошторису по кожному виду ро-
біт. 
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Прямі витрати обчислюються підсумовуванням в такій послідовності: 
«прямі витрати разом» - це сума графи 7 по всіх видах робіт локального коштори-
су;  
«вартість матеріалів» - це сума всіх матеріалів, узята з калькуляції витрат за ма-
теріалами по кожному виді робіт; 
«всього заробітна платня» - це сума знаменників граф 8 і 9 по всіх видах робіт в 
локальному кошторисі; 
«всього по кошторису» - це сума всіх прямих витрат і загально виробничих витрат; 
«кошторисна трудомісткість» - це сума граф 3 і 5; 
«кошторисна заробітна платня» - це сума граф 7 і 8;  
 Загальновиробничі витрати – це витрати будівельно-монтажних організа-
цій, які включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт. 
Загальновиробничі витрати групуються на 3 блоки: - засоби на заробітну плат-
ню працівників; відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства;  
решта статей загально виробничих витрат 
Розрахунок загальновиробничих витрат необхідно здійснювати за формою 
наведеною в таблиці 6, яка носить назву розрахунку №  (номер аналогічний номеру 
локального кошторису, до якого здійснюється розрахунок загально виробничих ви-
трат) 
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Таблиця 5 
Будівництво_______________________________________________ 
найменування об'єкту 
Розрахунок № ___ 
загальновиробничих витрат до локального кошторису №____ 
Складений в поточних цінах за станом на «____»____________200_ р. 
№ 
з/
п 
Об-
ґру
нту
ван
ня 
Нор-
ма-
тив-
на 
тру-
домі-
сткіс
ть 
пря-
мих 
ви-
трат, 
люд-
год. 
Усереднені 
коефіцієн-
ти перехо-
ду від нор-
мативно-
розрахун-
кової тру-
домісткості 
робіт, що 
передбача-
ються в 
прямих ви-
тратах, до  
трудовит-
рат праців-
ників, за-
робітна 
платня 
яких вра-
ховується в 
загально-
виробни-
чих витра-
тах (К1)  
Тру-
доміс-
ткість 
в за-
галь-
нови-
роб-
ничих 
витра-
тах 
люд-
год. 
гр. 
3*гр. 
4 
Вар-
тість 
лю-
ди-
но-
годи
ди-
ни 
грн. 
Заро-
бітна 
плат-
ня в 
зага-
льно-
виро-
бни-
чих 
витра-
тах 
грн. 
Заро
ро-
біт-
на 
пла-
тня 
в 
пря
мих 
ви-
тра-
тах, 
грн. 
Збір 
до 
Пен-
сійно-
го фо-
нду і 
внес-
ків до 
Фон-
дів 
соціа-
льно-
го 
страху
ху-
вання, 
грн. 
(гр.7+
гр. 
8)*0,4
055 
Усеред-
нені по-
казники 
для ви-
значен-
ня засо-
бів на 
покрит-
тя реш-
ти статі 
загаль-
новиро-
бничих 
витрат, 
(К2), 
грн./ 
люд-
год. 
 
За-
соби 
на 
пок-
рит-
тя 
ре-
шти 
статі 
в 
зага-
га-
льно
ви-
роб-
ни-
чих 
ви-
тра-
тах  
грн. 
гр.3
*гр.
10 
Всьо
го 
зага-
га-
льно
ви-
роб-
ничі 
ви-
тра-
ти 
грн. 
гр.7
+гр.
9+гр
.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
Склав   ________________________________________________________  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив  _________________________________________________________ 
[посада підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису скла-
дається з 12 граф, які заповнюються наступним чином: 
графа 1 - номер за порядком; 
графа 2 - обґрунтування, тобто вказівка виду робіт; 
графа 3 - нормативна трудомісткість прямих витрат, тобто сума чисельника і 
знаменника графи 11 (Разом) в локальному кошторисі по всіх видах робіт; 
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графа 4 - К1 – усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості 
робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробі-
тна платня, яких враховується в загальновиробничих витратах (Додаток Б); 
графа 5 - трудомісткість в загальновиробничих витратах розраховується шля-
хом множення графи 3 на графу 4; 
графа 6 - вартість людино-години за 5 розрядом (додаток А); 
графа 7 - заробітна платня в загальновиробничих витратах розраховується як 
добуток значень в графах 5 і 6; 
графа 8 - заробітна платня в прямих витратах заповнюється в результаті суму-
вання значень графи 8 «Загальна заробітна платня» і знаменника графи 9 (у то-
му числі заробітна платня в експлуатації машин) в локальному кошторисі; 
графа 9 - збір до фондів соціального страхування складає 40,57% від суми значень 
в графах 7 і 8, то заробітної платні в загальновиробничих витратах і прямих витра-
тах; 
графа 10 - К2 - усереднений показник визначення засобів на покриття решти 
статі загальновиробничих витрат, що виміряється в грн/люд.-год та визначаєть-
ся згідно з даними додатку Б; 
графа 11 - засоби на покриття решти статі в загальновиробничих витратах ви-
значаються як добуток значень в графах 3 і 10; 
графа 12 – визначається як сума значень в графах 7,9,11. 
Отримані в розрахунку результати в графах 12,5,7 (табл.6)  необхідно від-
повідно розташувати під підсумками локального кошторису ( табл.5) в рядках: 
«Загальновиробничі витрати», «Трудомісткість в загальновиробничих витра-
тах», «Заробітна платня в загальновиробничих витратах». 
Об'єктний кошторис об'єднує в своєму складі на об'єкт в цілому дані з ло-
кального кошторису стосовно розробки земляного полотна). Об'єктні коштори-
си складаються в поточному рівні цін за формою 3 (табл. 6) на об'єкти в цілому, 
шляхом підсумовування даних з локальних кошторисів, угрупуванням робіт і 
витрат по відповідних графах кошторисної вартості «будівельних робіт», «мон-
тажних робіт» і «устаткування, меблів, інвентарю». В об'єктному кошторисі за 
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даними з локальних кошторисів №1 і №2 позначається кошторисна трудоміст-
кість і кошторисна заробітна платня. В об'єктному кошторисі по рядках і у ре-
зультаті приводяться показники одиничної вартості на 1 м3 об'єкту, 1 м2 площі 
будов і споруд, і т.п. 
         
Таблиця 6 
 
_________________________________________ 
                (найменування будівництва) 
Кошторис в сумі ____________________ тис.грн. 
 
 
                                       Затверджено 
                                                                                 Замовник_____________________________ 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
"_____"____________________200      р. 
 
ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №_______ 
на будівництво___________________________________________________ 
(найменування об'єкту) 
                                                                    Кошторисна вартість_______________ тис.грн 
                                                                    Кошторисна трудомісткість__________тис.люд.-год. 
                                                        Кошторисна заробітна платня________ тис.грн.   
                                          Вимірник одиничної вартості_________ 
№
 
з
/
п 
 
 
Номери 
кошто-
рисів і 
кошто-
рисних 
розраху-
нків 
Найменування робіт і ви-
трат 
Кошторисна вартість, 
тис.грн. Кошто-
рисна 
трудо-
міст-
кість, 
тис. 
люд.-
год. 
Кошто-
рисна 
заробіт-
на плат-
ня, 
тис.грн.
Показ-
ники 
одини-
чної 
варто-
сті 
буді
діве
ве-
льн
их 
ро-
біт
мо-
нта
жни
х 
ро-
біт
устат-
куван-
ня, ме-
блів і 
інвен-
тарю 
ін-
ших 
ви-
трат
всьо
го 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
  Всього  - - -    - 
 
 
Головний інженер проекту___________________________________ 
[підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 Начальник_________________відділу____________________________ 
                        (найменування)                         [підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Склав_________________________________________________________ 
                           [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
Перевірив________________________________________________________ 
                                                   [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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2.4. Складення зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва  
 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва якого-небудь 
об’єкту – це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість бу-
дівництва всіх об'єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаю-
чи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання 
устаткування, меблів і інвентарю, а також супутні витрати. Необхідно скласти 
зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за формою № 1 (табл. 7). 
  
Таблиця 7 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
(найменування організації, що затверджує) 
 
Затверджено 
Зведений кошторисний розрахунок в сумі ___________тис.грн. 
у тому числі поворотних сум        ___________тис.грн. 
 
_______________________________________________ 
«____» 20__г. 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
___________________________________________________________________ 
(найменування будівництва) 
Складений в поточних цінах за станом на «___»____________20___г 
№ 
з/п 
Номер 
кошто-
рисів і 
кошто-
рисних 
розра-
хунків 
Найменування глав, об'є-
ктів, робіт, витрат 
 Кошторисна вартість, тис.грн. Інші 
витра-
ти, 
тис.грн
. 
Загаль-
на вар-
тість, 
тис.грн. 
будіве-
льних 
робіт 
монта-
жних 
робіт 
устатку-
вання, ме-
блів, інвен-
тарю 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Розділ 2. Основні об'єкти будівництва 
1. 
Об'єкт-
ний 
кошто-
рис № 
1 
Будівництво 
в______обл. + - - - 
+ 
  Разом по розділу 2: + - - - + 
  Разом по розділах 1-7: + - - - + 
Розділ 8. Тимчасові будівлі і споруди 
2. Розра-хунок 2 
Тимчасові будівлі і спо-
руди  (          ) + - - - + 
  Разом по розділу 8: + - - - + 
  Разом по розділах 1-8: + - - - + 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Розділ 9. Інші витрати і витрати 
3. Розра-
хунок 3 
Розра-
хунок 4 
Додаткові витрати при 
виконанні робіт (         ) + - - - + 
  Разом по розділу 9: + - - - + 
  Разом по розділах 1-9: + - - - + 
  Разом по розділах 1-12: + - - - + 
4. Розра-
хунок 5 
Кошторисний прибуток 
(П)  + - - - + 
5. Розра-
хунок 6 
Кошти на покриття адмі-
ністративних витрат (АВ) - - - + + 
6. Розра-
хунок 7 
Кошти на покриття ризи-
ку (Р) (      ) - - - + + 
7. Розра-
хунок 8 
Засоби на покриття робіт, 
пов'язаних з інфляційни-
ми процесами (І) 
- - - + + 
  Разом (гл.1-
12+П+АВ+Р+І) + - - + + 
 ДБН 
Д.1.1-1-
2000 
п. 3.1.22 
 
 
Розра-
хунок  9 
Податки, збори, обов'яз-
кові платежі, що встано-
влені чинним законодав-
ством і не враховані 
складовими вартості бу-
дівництва (окрім ПДВ) 
Комунальний податок 
- - - + + 
  Разом по кошторисному 
розрахунку + - - + + 
 Закон 
України 
про 
ПДВ 
Податок на додану вар-
тість (20%) + - - - + 
  Всього по кошторисному 
розрахунку + - - + + 
 Розра-
хунок 2 Поворотні суми - - - - + 
 
Директор (або головний інженер) проектної організації_____________________________ 
                                                                                                                                            [підпис (ініціали, прізвище)]  
Головний інженер проекту _________________________________________________________________ 
                                                                                       [підпис (ініціали, прізвище)]  
Начальник___________________відділу ________________________________________________ 
                                             (найменування)                                  [підпис (ініціали, прізвище)] 
Узгоджено: 
Замовник________________________________________________________ 
                                     [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Умовні позначення: 
« + » -   заповнюється; « - »  -   не заповнюється. 
18 
 
Позиції зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні 
мати посилання на номер вказаних кошторисних документів. В зведених кошто-
рисних розрахунках вартості виробничого і невиробничого будівництва засобу ро-
зподіляються по 12 главам. В даній роботі при складанні зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва доречні тільки деякі глави: 
- Розділ  2. Основні об'єкти будівництва. Кошторисна вартість будівельних робіт 
береться з об'єктного кошторису; монтажні роботи не проводяться; устаткування і 
меблі відсутні; інші витрати не здійснюються. 
- Розділ  8. Тимчасові будівлі і споруди  заповнюється згідно з розрахунком 2. 
Монтажні роботи, устаткування, меблі, інвентар і інші витрати – відсутні. 
- Розділ  9. Інші витрати і витрати, до складу яких входять додаткові витрати при 
виконанні робіт в зимовий і літній час, які визначаються згідно з розрахунками 3 і 
4. 
 Після Розділу 9 підводиться підсумок по трьох главах, після чого розра-
ховується кошторисний прибуток (П) (розрахунок 5).  
Також при складанні зведеної кошторисної документації необхідно враху-
вати: 
? «Кошти на покриття адміністративних витрат», які визначаються згідно з 
розрахунком 6. Монтажні роботи, устаткування, меблі, інвентар – відсут-
ні. Отриманий результат заноситься в графу «Інші витрати» 
? «Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва», які визначають-
ся згідно з розрахунком 7. Монтажні роботи, устаткування, меблі, інвен-
тар – відсутні. Отриманий результат заноситься в графу «Інші витрати» 
? «засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процеса-
ми» які визначаються згідно з розрахунком 8 і відносяться до графи «Інші ви-
трати». 
В зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва необхідно 
врахувати податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодав-
ством і не враховані складові вартості будівництва. До них відносяться комуна-
льний податок та податок на додану вартість. 
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Розрахунок № 2 
коштів на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд 
   
Відповідно до п.3.1.14.4 [2] засоби на зведення і розбирання тимчасових 
будівель і споруд визначаються за усередненим показником К3, приведеному в 
п. 27 б додатку В. 
№
 
з
/
п 
Обґрун-
тування 
Прямі витрати 
і загальнови-
робничі витра-
ти по підсумку 
розділів 1-7 
зведеного ко-
шторисного 
розрахунку, 
тис. грн. 
Засоби на 
зведення і 
розбирання 
тимчасових 
будівель і 
споруд, тис. 
грн. 
гр.3*К3 
Поворотні 
суми від 
розбиран-
ня тимча-
сових бу-
дівель і 
споруд, 
тис. грн. 
гр.4*К4 
Нормативно-
розрахункова 
трудомісткість 
в прямих ви-
тратах і загаль-
новиробничих 
витратах по 
номенклатурі 
об'єктів і робіт 
розділів 1-7, 
тис. люд.-год. 
Розрахункова 
кошторисна 
трудомісткість 
в засоби на 
зведення і роз-
бирання тим-
часових буді-
вель і споруд, 
тис. люд.-год. 
гр.6*К5 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Всього      
2 у тому 
числі 
будіве-
льні ро-
боти 
     
 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
 
 
К4=0,15 – розмір поворотних сум (15%) згідно п.2.8.18.1 ДБН Д.1.1-1-
2000 
Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах і загально-
виробничих витратах по номенклатурі об'єктів і робіт розділів 1-7 - графа 9 
об'єктного кошторису на будівництво – підсумкова сума. 
К5 – усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт по зве-
денню і розбиранню титульних тимчасових будівель і споруд визначається з 
додатку Д. 
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Розрахунок № 3 
коштів на додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий період 
Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в 
зимовий період розраховуються виходячи із зони будівництва, виду покриття, 
способу розробки земляного полотна згідно додатку Ж. Для земляного полотна 
окремі відсотки від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком розділів 
1 – 8 зведеного кошторисного розрахунку. Розрахунок здійснюється за формою 
аналогічною розрахунку 4 
 
Розрахунок № 4 
коштів на додаткові витрати при виконанні робіт в літній період 
 Відповідно до п.3.1.15.3 [2] ліміт коштів на додаткові витрати, пов'язані з 
виконанням будівельно-монтажних робіт в літній період під відкритих небом 
при температурі зовнішнього повітря більш +270С, у складі інвесторської кош-
торисної документації визначається за усередненим показником, який складає 
0,35%  від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком розділів 1 – 8 
зведеного кошторисного розрахунку. 
 
№
 
з
/
п 
Обґрунту-
вання 
Прямі витрати і 
загальновироб-
ничі витрати по 
підсумку розді-
лів 1-8 зведеного 
кошторисного 
розрахунку, тис. 
грн. 
Ліміт засобів на додат-
кові витрати, пов'язані з 
виконанням будівель-
но-монтажних робіт в 
літній період просто 
неба, тис. грн., 
гр.3*0,0035 
Нормативно-розрахункова 
трудомісткість в додатко-
вих витратах, пов'язаних з 
виконанням будівельно-
монтажних робіт в літній 
період просто неба, тис. 
люд.-год., гр.4*К6 
1 2 3 4 5 
1 Всього    
2 у тому числі 
будівельні 
роботи 
   
К6– усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт в літній 
період, який визначається з додатку Д. 
 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
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Розрахунок № 5 
кошторисного прибутку (прибутку у складі договірної ціни) 
 
№ 
п/
п 
Об-
ґрунту
ту-
вання 
Нормативно-
розрахункова 
трудоміст-
кість в пря-
мих витратах 
і загальнови-
робничих 
витратах по 
номенклатурі 
об'єктів і ро-
біт розділів 
1-7, тис. 
люд.-год. 
Розрахун-
кова кош-
торисна 
трудоміст-
кість кош-
тів на зве-
дення і ро-
збирання 
титульних 
тимчасових 
будівель і 
споруд, 
тис. люд.-
год. 
Розрахункова 
трудоміст-
кість в дода-
ткових ви-
тратах, пов'я-
заних з вико-
нанням буді-
вельно-
монтажних 
робіт в зимо-
вий період, 
тис. люд.-
год. 
Розрахункова 
трудоміст-
кість в дода-
ткових ви-
тратах, пов'я-
заних з вико-
нанням буді-
вельно-
монтажних 
робіт в літній 
період, тис. 
люд.-год. 
Всього 
нормати-
вно-
розраху-
нкова 
трудоміс-
ткість бу-
дівельно-
мон 
тажних 
робіт, 
чол-год, 
гр.3+гр.4 
+гр.5+гр.
6 
Кошто-
рисний 
прибу-
ток 
(прибу-
ток у 
складі 
ДЦ), 
тис.грн. 
гр.7*К7 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Всьо-
го 
      
2 у тому 
числі 
буді-
вельні 
робо-
ти 
      
К7 – усереднений показник для визначення кошторисного прибутку, який 
визначається згідно з додатком З. 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
 
Розрахунок № 6 
коштів на покриття адміністративних витрат  
будівельного підприємства 
Відповідно до п.3.1.18.4 [2] розмір коштів на покриття адміністративних 
витрат визначається за усередненим показником (К8), наведеному у додатку К, 
як добуток цього усередненого показника та загальної кошторисної трудоміст-
кості будівельно-монтажних робіт (розрахунок 5). 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
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Розрахунок № 7 
засобів на покриття ризику  всіх учасників будівництва 
Відповідно до п.3.1.19 [2] розмір засобів на покриття ризику всіх учасни-
ків будівництва визначається за усередненим показником (К9):  
- який знаходиться у додатку Л [2 додаток 14 табл.1, стадія - ескізний про-
ект, ТЕО інвестицій] - для інвесторської документації (Розрахунок № 7) 
- який згідно з п.3.2.13 [2] становить для твердої договірної ціни не більш 
1,5%, для динамічної договірної ціни не ураховується; для періодичної договір-
ної ціни не більш 1% - для договірної ціни (Розрахунок № 7а) 
Відсоток обчислюється від підсумку розділів 1-12 зведеного кошторисно-
го розрахунку, графа 8. 
Розмір коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва = під-
сумок розділів 1-12 зведеного кошторисного розрахунку, графа 8*К9 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
 
Розрахунок № 8 
коштів на покриття ризику  додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 
процесами 
Термін будівництва – 12 місяців. 
Календарним планом будівництва передбачається освоєння капітальних 
вкладень в наступних пропорціях: 
Питома вага капіталовкладень у результаті по розділах 1-12 зведеного кошто-
рисного розрахунку гр. 8, % 
попередній рік наступний рік 
IV квартал I квартал II квартал III квартал 
224,8 24,8 24,8 25,3 
Прогнозний рівень інфляції на попередній рік – 9,8%, на наступний рік – 
орієнтовно приймається на рівні попереднього року - 9,8%. 
Прогнозні індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт 
на IV квартал попереднього року і I- III квартали наступного року складають. 
IV квартал попереднього року 1,019 
I- III квартали наступного року 1,0735 
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 Розмір засобів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 
процесами необхідно розрахувати за формулою [12] : 
BiBiBiBK bbbbi ,221211 )5,0)1(1()1(5,0)1(1(( −×−+×+−×+×−+×=     (2) 
де Ki – засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними про-
цесами в будівництві; 
Bb – вартість будівництва (підсумок по розділах 1-12 зведеного кошторисного 
розрахунку гр. 8), млн.грн. 
Bb1 – вартість першого року будівництва, млн.грн.; 
Bb2 - вартість другого року будівництва, млн.грн.; 
i1=1,019 – прогнозний індекс інфляції в будівництві на IV квартал попереднього 
року; 
i2=1,0735 - прогнозний індекс інфляції в будівництві на 9 місяців наступного 
року, визначений по співвідношенню: 
9мес./12 мес.-0,75; (0,098*0,75)+1=1,0735; 
0,5 – коефіцієнт, що визначає середню величину прогнозного рівня інфляції в 
конкретний період часу (рік, квартал, місяць), що використовується до дробової 
частини індексу інфляції i. 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
Розрахунок № 9 
комунального податку 
1 Розмір не оподатковуваного податком 
мінімуму доходів громадян грн.  
2 Ставка комунального податку %  
3 Загальна нормативно-розрахункова  
трудомісткість (розрахунок  5 ) тис. люд.-год.  
4 Ціна 1 люд -ч. при мінімальному не 
оподатковуваному податком доході 
(стр. 1/166,83) 
грн.  
5 Мінімальній фонд  заробітної платні, 
що не оподатковується (стр.3*стр.4) тис. грн.  
6 Комунальний податок (стр.5*стр.2/100) тис. грн.  
 
Склав ______________________________ 
Перевірив______________________________ 
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3. Визначення (укладення) договірної ціни будівництва  
 У даному розділі наводять інформацію про види договірних цін та визна-
чають  вид та розмір договірної ціни на будівництво за виданим завданням. Всі 
кошторисні документи цього розділу повинні мати крім таблиць встановленої 
форми ще й стислі пояснення про порядок їх складання, посилання на розділи 
відповідних нормативних документів.  
На підставі локальних кошторисів і зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва скласти договірну ціну на будівництво за формою, наве-
деною у таблиці 8. 
Таблиця 8 
           
Договірна ціна 
на будівництво ___________________________________________________ 
найменування об’єкту будівництва 
яке здійснюється в 20__ року 
Вид договірної ціни ________________ 
Визначена відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 
Складена в поточних цінах за станом на «____»__________20__г 
№ 
п/п 
Обґрунтуван-
ня 
Найменування 
витрат 
 Вартість, тис.грн. 
Всього Буді-
вельні 
роботи 
Мон-
тажні 
роботи 
Інші 
ви-
трати 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Локальні кош-ториси 1 і 2 
Прямі витрати 
 у тому числі 
заробітна платня будівників і монтажників 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 
- 
 
- 
- 
 
- 
Вартість матеріальних ресурсів + + - - 
Вартість експлуатації будівельних машин і 
механізмів + + - - 
2 Розрахунок 1  Загальновиробничі витрати + + - - 
3 Розрахунок 2 Засоби на зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд  (_____) + + - - 
4 Розрахунок 3 Додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий час ( _____) + + - - 
5 Розрахунок 4 Додаткові витрати при виконанні робіт в літній час ( _____) + + - - 
 Разом + + - - 
6 Розрахунок 5 Кошторисний прибуток (П)  + + - - 
7 Розрахунок 6 Кошти на покриття адміністративних ви-трат (АВ) + - - + 
8 Розрахунок 7а Кошти на покриття ризику (Р) (___ ) + - - + 
9 Розрахунок 8 Кошти на покриття робіт, пов’язаних з ін-фляційними процесами (И) + - - + 
 Разом (п.п. 1-9) + + - + 
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Продовження табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 
10 
 
 
 
Розрахунок  
9 
Податки, збори, обов'язкові платежі, вста-
новлені чинним законодавством і не врахо-
вані складовими вартості будівництва 
(окрім ПДВ)  
Комунальний податок 
 
 
 
 
+ - - 
 
 
 
 
+ 
  Разом договірна ціна + + - + 
11 Закон Украї-ни про ПДВ 
Податок на додану вартість - ___% + - - + 
  Всього договірна ціна з ПДВ + + - + 
  у тому числі поворотні суми  + + - - 
 
Керівник підприємства-замовника   Керівник підрядної організації 
 _________________      ___________________ 
                                                       (підпис, печатка)    
  (підпис, печатка) 
  
 
Умовні позначення: 
« + » -   заповнюється; « - »  -   не заповнюється. 
 
  
 
Висновки 
 У висновках надаються основні результати контрольної роботи у вигляді 
пояснювальних записок до: 
? розрахунку договірної ціни; 
? інвесторської кошторисної документації. 
Пояснювальну записку до розрахунку договірної ціни необхідно оформ-
лювати наступним чином:  
Місцерозташування об’єкта будівництва  - __________________ 
Вид будівництва                    - __________________ 
Замовник                                     - __________________  
Підрядчик        - __________________ 
Вид договірної ціни      - __________________ 
Договірна ціна складена на підставі: 
Розрахунки складені із застосуванням наступних початкових даних: 
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1. Заробітна платня була розрахована, виходячи з нормативних трудовитрат 
на підлягаючий виконанню об'єм робіт, і усередненої вартості людино-години, 
відповідної середньому нормативному розряду для ланки робочих будівельни-
ків і ланки робітників, зайнятих на управлінні і обслуговуванні будівельних 
машин і механізмів, прийнятої у відповідності з 
_______________________________. 
2. Вартість матеріально-технічних ресурсів була прийнята на підставі аналі-
зу власного банку даних підрядчик. 
3. Витрати на транспортування матеріальних ресурсів були розраховані на 
підставі їх нормативної кількості, відстаней перевезень і розрахункової вартості 
перевезень відповідних видів вантажів. 
4. заготівельно-складські витрати за домовленістю сторін, зафіксованій в 
контракті, прийняті за усередненим показником, передбаченим в інвесторській 
кошторисній документації: для будівельних матеріалів – _______%. 
5. Розмір загальновиробничих витрат був визначений розрахунково-
аналітичним методом (Розрахунок _____). 
6. Засоби на зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд 
відповідно до контракту були визначені по усередненому процентному показ-
нику, приведеному в п. _______ Додатку _____ до ДБН _________ – __% (Роз-
рахунок ___). 
7. Засоби на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в 
зимовий період були розраховані відповідно до зони будівництва, способу роз-
робки земляного полотна згідно додатку __ до ДБН _______________.  Для зе-
мляного полотна разд. __ п.__ – ___ %. 
8. Ліміт засобів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних 
робіт в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш 
+270С визначений по усередненому показнику, приведеному в п.__________ДБН 
__________–_____%. (Розрахунок № __). 
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9. Розмір прибутку був розрахований із застосуванням усередненого показ-
ника, приведеного в п.____ Додатку ___ до ДБН Д.1.1-1-2000 – ______ 
грн/люд.-год. (Розрахунок № __). 
10. Розмір засобів на адміністративні витрати був визначений із застосуван-
ням усередненого показника, приведеного в п.____ Додатку ____ до ДБН 
___________ – _____ грн/чол-год (Розрахунок № ____). 
11. Розмір засобів на покриття ризику всіх учасників будівництва був визна-
чений із застосуванням усередненого показника, приведеного в п.______ ДБН 
_________ – ___ % (Розрахунок № ___). 
12. Розмір засобів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 
процесами, був визначений з урахуванням термінів будівництва: 
- початок – жовтень _______ року 
- закінчення – вересень _________ року 
і прогнозних рівнів інфляції на вказані періоди (Розрахунок № ____). 
13. Розмір засобів на сплату комунального податку був визначений виходячи із 
загальної нормативної трудомісткості по об'єкту і ставки податку у розмірі 10 % від 
мінімальної фундації заробітної платні, не оподатковуваної податком (Розрахунок 
№ ___). 
При складанні договірної ціни замість зведеного кошторисного розрахунку 
робиться розрахунок № 1 «Прямих витрат і загальновиробничих витрат у складі до-
говірної ціни». Його форма аналогічна формі локального кошторису, але в нього 
заносяться по окремості дані кожного локального кошторису і розраховується під-
сумкова сума по всіх кошторисах.  
Пояснювальну записку до складання інвесторської кошторисної докумен-
тації необхідно оформлювати наступним чином:  
Місцерозташування будівництва  - __________________ 
Вид будівництва                    - __________________ 
Характер будівництво           - __________________ 
Стадійність проектування  - _________________  
Джерело фінансування      - __________________ 
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 Кошторисна документація складена з вживанням: 
? Правил визначення вартості будівництва (__________________________); 
? Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 
(______________________); 
? Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механіз-
мів (________________). 
Інвесторськая кошторисна документація складена в поточних цінах на 
трудові і матеріально-технічні ресурси за станом на ____________. 
 При складанні кошторисної документації були прийняті наступні показ-
ники і початкові дані: 
1. Розрахункова кошторисна трудомісткість при перевезенні грунту була 
визначена із застосуванням усереднених показників трудомісткості при 
перевезенні 1 тонни грунту, приведених в Додатку ______ до ДБН 
__________________. 
2. Пункти 2- 7 записки пояснення до інвесторської документації аналогічні 
пунктам 5-10 записки пояснення до розрахунку договірної ціни. 
1. Розмір засобів на покриття ризику всіх учасників будівництва був визна-
чений із застосуванням усередненого показника, приведеного в додатку 
____, табл.__стадія - __________ ДБН _______ – _______ % (Розрахунок № 
____).  
Пункти 9- 10    записки пояснення до інвесторської документації аналогі-
чні пунктам 12-13 записки пояснення до розрахунку договірної ціни. 
 
 
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 Порядок розташування матеріалу в розрахунково-пояснювальній записці 
такий: титульний лист, завдання, зміст записки, вступ, основна частина пояснюва-
льної записки, висновки, список літератури. 
 Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути написана розбірливим 
почерком синіми чорнилами або надрукована на одному боці сторінок стандар-
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тного білого паперу (формат 210х297 – А4) з дотриманням стандартних полів 
(верхнє, нижнє – по 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм). 
 Загальний обсяг робити не повинен перевищувати 25-30 сторінок рукопи-
сного тексту на папері стандартного формату (приблизно 20-25 стор. друкова-
ного тексту), включаючи бібліографію.  
 Кожне запитання повинно мати заголовок у відповідності до плану роботи. 
Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами на нижньому полі у правому 
кутку. Нумерація повинна бути наскрізною від титульної сторінки. На титульній 
сторінці і завданні номер не ставиться (починаючи зі „Змісту” ставиться сторінка 
„3”). 
 Мова контрольної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфог-
рафічних і синтаксичних помилок; послідовність – логічна.  
 Усі ілюстрації (таблиці, рисунки, інші графічні матеріали) розміщуються 
одразу після посилання на них у тексті і повинні мати заголовки чи підписи, а та-
кож нумерацію арабськими цифрами – або наскрізну, або пов’язану з номером пи-
тання. 
 Формули, які використовуються в тексті, також повинні бути пронумеровані 
(у дужках праворуч, наскрізне або у межах питання). Значення символів треба по-
яснити одразу після формули у тій послідовності, в якій вони розміщені у форму-
лі. Перший рядок починається словом „де”, без двокрапки після нього. 
 Слід звернути увагу на правильне оформлення пронумерованого списку лі-
тератури, у якому повинні бути перераховані всі джерела, використані автором під 
час написання роботи. Джерела повинні бути систематизовані – спочатку перера-
ховуються Закони України, Постанови і розпорядження уряду, Укази Президента 
(згруповані у хронологічному порядку), далі – державні будівельні норми, далі – 
книжки, монографії, статті з журналів та газет (згруповані за алфавітом). Прикла-
ди запису джерел: 
1. Закон України “Про джерела фінансування будівельних підприємств 
України” № 1562-XII від 18.09.91 (із змінами та доповненнями)//Відомості 
Верховної Ради України. –1997. - №47. – ст.648. 
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2. Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве / 
Беркута А.В., Губень П.И., Шарапова Н.И. – К., 2000. – 432 с. 
Посилання на літературні джерела слід зазначати по тексту контрольної ро-
боти у квадратних дужках. Наприклад [5, стор.3 ] означає: 5 – порядковий номер 
джерела, позначеного у списку літератури; 3 – сторінка з цього джерела. 
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує ав-
тор із зазначенням дати виконання. 
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Додаток А 
Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві 
За станом на « 1 » січня 2010 р. 
Розряд робіт, 
що викону-
ються 
Вартість 
люд/год, грн. 
Розряд робіт, 
що викону-
ються 
Вартість 
люд/год, грн.
Розряд робіт, 
що викону-
ються 
Вартість 
люд/год, грн.
1 2,75 3,4 3,42 5,8 4,80 
1,1 2,76 3,5 3,47 5,9 4,87 
1,2 2,79 3,6 3,51 6 4.93 
1,3 2,82 3,7 3,56 6,1 5,01 
1,4 2,83 3,8 3,60 6,2 5,09 
1,5 2,86 3,9 3,63 6,3 5,16 
1,6 2,88 4 3,68 6,4 5,24 
1,7 2,91 4,1 3,74 6,5 5,32 
1,8 2,92 4,2 3,80 6,6 5,4 
1,9 2,96 4,3 3.84 6,7 5,47 
2 2,99 4,4 3,90 6,8 5,55 
2,1 300 4,5 3,96 6,9 5,63 
2,2 3,03 4,6 4,02  7,0 5,71 
2,3 3,06 4,7 4,07 7,1 5,79 
2,4 3,09 4,8 4,13 7,2 5,88 
2,5 3,12 4,9 4,19 7,3 5,97 
2,6 3,15 5 4,24 7,4 6,06 
2,7 3,18 5,1 4,30 7,5 6,14 
2,8 3,20 5,2 4,38 7,6 6,23 
2,9 3,23 5,3 4,45 7,7 6,32 
3 3,26 5,4 4,51 7,8 6,41 
3,1 3,30 5,5 4,59 7,9 6,50 
3,2 3,35 5,6 4,66 8 6,58 
3,3 3,39 5,7 4,72   
Примітки: 
3.Приведена вартість людино-години ураховує звичайні умови праці при 40-годинному ро-
бочому тижні.  
При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається з використанням 
наступних коефіцієнтів: 
38,5-годинний робочий тиждень                 - 1,036; 
36- годинний робочий тиждень                 - 1,108; 
33- годинний робочий тиждень                 - 1,208; 
30- годинний робочий тиждень                 -1,329; 
24- годинний робочий тиждень                 - 1,662; 
18- годинний робочий тиждень                 - 2,215. 
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Додаток Б 
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації тру-
довитрат працівників, заробітна платня яких враховується в загальновиробничих ви-
тратах, і засобів на покриття решти статі загальновиробничих витрат з розрахунку на 1 
люд.-год. нормативно-розрахункової трудомісткості будівельно-монтажних робіт, що 
передбачаються в прямих витратах 
№ з/п 
 
 
Види будівельних і монтажних робіт 
Усереднені коефіцієнти пе- 
реходу від норма- 
тивно-розрахункової кош-
торисної трудомісткості 
робіт, що передбачаються в 
прямих витратах, до трудо-
витрат працівників, заробі-
тна платня яких 
враховується в загальнови-
робничих витратах 
Усереднені пока-
зники для 
визначення засо-
бів на покритті 
решти статі зага-
льновиробничих 
витрат 
1 грн./люд.-год. 
1 2 3 4 
1 Загальнобудівельні роботи (окрім виділених) 0,112 0,77 
 а) Земляні роботи 0,092 0,62 
 б) Обробні роботи 0,083 0,61 
2 Горнокришні роботи 0,085 0,64 
3 Буропідривні роботи 0,113 0,87 
4 Пристрій бурових свердловин на воду 0,100 0,74 
5 Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії 0,082 0,61 
6 Монтаж металевих конструкцій 0,083 0,62 
7 Внутрішні санітарно-технічні роботи 0,099 0,75 
8 Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) 0,088 0,62 
9 Магістральні і промислові трубопроводи газонафтопродуктів 0,096 0,66 
10 Роботи з теплоізоляції 0,086 0,64 
11 Електроосвітлення   будівель   і   електромонтажні роботи 0,091 0,68 
12 Наземні  інженерні  споруди (автомобільні  дороги,   залізниці, аеродро-
ми, трамвайні колії) 0,096 0,66 
13 Мости 0,137 0,87 
14 
 
Тунелі і метрополітени (роботи по споруді тунелів і метрополітенів 
відкритим способом до пристрою   перекриття і путні роботи на 
поверхні) 
0,170 1,38 
15 Прокладка і монтаж мереж зв'язку 0,083 0,61 
16 Прокладка і монтаж міжміських ліній зв'язку 0,130 0,86 
17 Монтаж     радіотелевізійного     і електронного устаткування 0,072 0,55 
18 Гірничопрохідницькі підземні роботи (окрім тунелів і метрополітенів) 0,199 0,98 
19 Конструкції   гідротехнічних  споруд:   
 - земляні, бетонні і залізобетонні, кам'яні, дерев'яні; 0,092 0,68 
 - металеві 0,086 0,64 
20 Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах 0,096 0,72 
21 Берегоукріплювальні роботи 0,091 0,68 
22 Судовозні шляхи стапелів і сліпів 0,090 0,68 
23 підводно-будівельні     (водолазні) роботи 0,092 0,64 
24 Промислові печі і труби 0,099 0,75 
25 Монтаж устаткування 0,074 0,56 
26 Монтаж устаткування і   електромонтажні роботи на атомних електрос-
танціях 0,099 0,72 
27 Пристрій сигналізації, централізації, блокування і зв'язку на залізницях 0,077 0,57 
28 Те ж, при електрифікації діючих залізниць 0,092 0,68 
29 Пристрій засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом 0,082 0,60 
30 Озеленення   Захисні лісонасадження  Багаторічні плодові насадження 0,083 0,62 
31 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального при-
значення і впорядкування  0,088 0,64 
32 Пуско-налагоджувальні роботи  0,082 0,60 
Примітки.  1. Показники, наведені в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, застосовуються по всьому комплек-
су робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, споруда телефонної каналізації і т і).                                   
2 Показники, наведені в пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електро-
монтажні роботи. 
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Додаток В 
Усереднені показники для визначення ліміту засобів на титульні тимчасові будівлі і 
споруди в інвесторській кошторисній документації на будівництво  
(окрім ремонтно-будівельних робіт) 
Види будівництва, підприємств, будівель і споруд Показники % 
1 2
Промислове будівництво  
1.    Підприємства   чорної    металургійної   промисловості (окрім гірничодобувних) 3,1
2.   Підприємства  кольорової  металургійної     промисловості (окрім гірничодобувних) 2,4
3. Об'єкти облаштування нафтових газових і газоконденсатних родовищ (промислів) 3,5
4. Підприємства машинобудування і електротехнічна промисловість 2,5
5. Підприємства гірничодобувної промисловості 
а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і рудників 
б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття і підготовка нових горизонтів на діючих гірничодобувних 
підприємствах 
в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів  
 
4,2 
 
2,9 
3,2
6. Підприємства хімічної промисловості 
а) нафтопереробні і нафтохімічні заводи  
б) інші об'єкти хімічної промисловості  
 
3,6 
3,1 
7   Підприємства торф'яної промисловості  3,9 
8 Підприємства суднобудівельної і судоремонтної промисловості 4,1 
9. Підприємства лісозаготівельної і деревообробної промисловості 4,1
10 Підприємстві промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії 2,2 
11 Підприємства целлюлозно –паперової промисловості 3,4
12  Підприємства легкої промисловості 2,0 
13  Підприємства ХАРЧОВОЇ промисловості  2,5 
14 Підприємства медичної промисловості  2,2
15  Підприємства мікробіологічної промисловості 3,1
Енергетичне будівництво  
16 Теплові електростанції 
а) конденсаційні з блоками 210-300 МВт, потужністю до 2500 МВт 
б) конденсаційні з блоками 500-800 МВт, потужністю до 5000 МВт  
 
5.5 
5,6 
17. Атомні електростанції потужністю 4000 МВт і вище 7,2
18 промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 300 МВт і вище 5,0
19 Самостійні котельні  3,1
20 Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище  3,2
21  Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище і інші об'єкти енергетичного будівництва  3,6 
22   Повітряні лінії електропередачі, включаючи освітлювальні, трансформаторні підстанції 0,4-35 кВ  2,4 
Транспортне будівництво  
23. Нові залізниці без тунелів і мостів (шляхопроводів) завдовжки більше 50 м 8,3
24 Другі головні шляхи залізниць без тунелів і  мостів (шляхопроводів) завдовжки більше 50 м  5,6 
25 Електрифікація залізничних ділянок  4,3
26   Розвиток залізничних вузлів, станцій, реконструкція залізниць (посилення окремих ділянок і залізничних 
напрямів) і інші    види будівництва на експлуатованій мережі  3,6 
27 Автомобільні дороги загальнодержавного значення і місцеві (з твердим покриттям) 1-4 категорії без туне-
лів і мостів (шляхопроводів) завдовжки більше 50 м 
а) при використовуванні для будівництва доріг тимчасових пересувних асфальтобетонних заводів  
5,9 
б) при отриманні асфальтобетону і цементобетону для покриття доріг від діючих стаціонарних підприємств  3,9
28 Метрополітени  5,6
29 Залізничні і автодорожні мости завдовжки більше 50 м і шляхопроводи 9,1
30 Міські мости і шляхопроводи: 
а) в місцях постійної дислокації мостобудівних організацій
 
4,2 
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продовження додатку В 
1 2 
31 . Аеродроми: а) майданчики аеродромів  
б) будівлі і споруди службово-технічної зони  
4,8 
2,9 
32 Морські порти і портові споруди  4,5
33. Об'єкти річкового транспорту  4,9
34. Тунелі колекторів  4,6
житлово-цивільне будівництво в містах і робочих селищах  
35. Житлові будинки і впорядкування: 
а) житлові будинки, у тому числі з вбудованими приміщеннями (магазинами, пральними і т. п.) 
б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових і суспільних будівель (включаючи зовнішні мережі і 
впорядкування) 
в) впорядкування міст і селищ (включно з роботами по пристрою вулиць, проїздів, тротуарів, зелених 
насаджень)  
 
0,95 
 
1,03 
 
1,2 
36. Школи, дитячі сади, ясла, магазини, адміністративні будівлі,  кінотеатри, театри,  картинні галереї і 
інші будівлі цивільного будівництва  1,5 
37. Учбові  і лікувальні будівлі і споруди,  науково-дослідні, конструкторські і проектні інститути  1,5 
38. Об'єкти комунального призначення (пральні лазні, крематорії і т п.) 1,3 
39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- і газопостачання в межі міста (лінійна частина)  1,3
40. Водопостачання і каналізація міст (комплекс інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних 
станцій, очисних споруд і т. п.)  2,0 
41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, тролейбусні депо, трамвайні і тролейбусні лінії, 
тягові підстанції, кінцеві майстерні станції)  2,4 
42. Лінії швидкісного трамвая 3,6
43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, пансіонати, профілакторії, піонерські табори  1,9
Інші види будівництва  
44  Будівлі і споруда по прийманню, зберіганню і переробці зерна і хлібозаводи  2,8 
45 Об'єкти будівництва Міністерства оборони  
а) загальновійськового і спеціального призначення 
б) житлового, казармового, комунального і культурно-побутового призначення  
 
3,2 
2,4 
46 Мережі і споруди зв'язку  
а) радіорелейні лінії зв'язку 
б) станційні споруди, кабельні і повітряні магістралі, кабельні і повітряні лінії зонового (міжобласний) і 
сільського зв'язку 
в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії зв'язку і вузли 
г ) інші об'єкти ( поштамти, районні вузли зв'язку і т п ) д) об'єкти радіомовлення і телебачення  
 
6,9 
4,9 
2,2 
3,5 
3,5 
47 Сільськогосподарське будівництво, включаючи житлове і цивільне будівництво  в сільській  місцево-
сті   (окрім будівництва автомобільних доріг і електрифікації) 3,0 
48   Водогосподарське будівництво і гідротехнічні   споруди, рибоводномеліоративні і ставкові споруди   
рибгоспів,   заводів   рибоводів   по   відтворюванню рибних запасів і нерестово-вирощувальних госпо-
дарств Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України  
4,2 
49 Магістральні трубопроводи зовні міст  
а) водопостачання, каналізація  
б) газопроводи і нафтопроводи: 
майданчикові   споруди   (компресорні   і   насосні станції, газорозподільні станції) 
лінійна частина (включаючи електрохімізацію і технічні лінії зв'язку) 
в) теплові мережі  
 
2,7 
6,9 
 
2,3 
2,1 
50   Очисні споруди, водопровідні і каналізаційні станції, що зводяться за самостійним проектом  3,7
51  Підприємства постачання 2,4
52 Підприємства інших галузей промисловості 2,4
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Додаток Д 
Усереднені показники для визначення у складі інвесторської кошторисної документації 
розрахункової трудомісткості робіт по зведенню і розбиранню титульних тимчасових 
будівель і споруд* і по виробництву будівельно-монтажних робіт в зимовий і літній пе-
ріоди                             
№ 
з/п Найменування 
Усереднені показники і база, від якої вони розраховуються 
Показники розрахункової 
трудомісткості робіт 
База, від якої розраховуються    
показники,  наведені в графі 3 
1 2 3 4 
1  
Кошти на зведення і розбирання титульних 
тимчасових будівель і споруд  
У   відсотку, за яким         
обчислюються кошти у скла-
ді інвесторської кошторисної 
документації   (додатки 6, 7 
[2]) 
Від підсумку нормативу розра-
хункової   трудомісткості в 
прямих витрат і  розрахункової  
трудомісткості в загальновиро-
бничих витратах 
2  Кошти на дорожчання будівельно-
монтажних робіт в зимовий період  К = 0,166 
Від маси коштів на зимові до-
рожчання в гривнях,  визначе-
ної розділі 9 зведеного кошто-
рисного розрахунку, графа 8  
3  Кошти на дорожчання будівельно-
монтажних робіт в літній період  
К = 0,25 
Від  маси коштів на дорожчання 
будівельно-монтажних робіт в 
літній період в гривнях, визна-
ченої розділі 9 зведеного кош-
торисного розрахунку, графа 8 
' Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні і розбиранні титульних тимчасових будівель і спо-
руд, приведений в даному додатку, застосовується тільки, якщо вказані засоби були обчислені по усередненому показнику 
(додатки 6, 7 [2]). Якщо зазначені кошти визначені на підставі кошторису, трудомісткість цих робот приймаєть-
ся за ним. 
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Додаток Ж 
Усереднені показники для визначення ліміту засобів на додаткові витрати при вико-
нанні будівельний - монтажних робіт (окрім ремонтно-будівельних) в зимовий період в 
інвесторській кошторисній документації 
Таблиця1 
Вид будівництва 
Усереднені кошто-
рисні показники %
температурні зони
I II
1 2 3 
I. Паливно-енергетичний комплекс      
1   Підприємства нафтової і газової промисловості  0,65 1,3 
2    Підприємства   нафтопереробної і нафтохімічної  промисловості  0,5 1,2 
3  Підприємства    вугільної промисловості (окрім гірничопрохідницьких робіт)  0,6 1,3 
4    Підприємства   енергетичного будівництва    
а) теплові електростанції  0,6 1,3 
б) гідроелектростанції  0,8 1,5 
в) атомні електростанції  0,7 1,5 
г) електричні підстанції  0,5 1 
д) теплові мережі  0,4 0,9 
е) повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище  0,2 0,5 
ж) повітряні лінії електропередачі 0,4-10,0 кВ  0,3 0,8 
5 Підприємства торф'яної промисловості  0,7 1,4 
6    Гірничопрохідницькі роботи (без загальношахтних витрат)    
а) шахтні стовбури (з урахуванням витрат на підігрів подається в шахту  
повітря)  0,7 1,6 
б) у тому числі, витрати на підігрів повітря  0,6 1,6 
в)  горизонтальні і похилі вироблення (з урахуванням витрат на підігрів що подається у  вироблення 
повітря)  1,0 1,8 
г) в тому в числі, витрати на підігрів повітря  0,9 1,7 
II. Металургійний комплекс   
1    Підприємства  чорної  металургії (окрім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтної поверхні)  0,6 0,8 
2  Підприємства кольорової металургії (окрім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтної поверхні)  0,5 1,0 
III. хіміко-лісовий комплекс    
1   Підприємства хімічної промисловості  0,5 1,0 
2  Підприємства лісової, деревообробної і целюлозно-паперової  
промисловості  0,5 0,9 
3    Підприємства медичної промисловості  0,5 0,8 
4 Підприємства мікробіологічної промисловості  0,6 1,2 
IV. Машинобудівний комплекс    
1 .    Підприємства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування  0,6 1,1 
2.  Підприємства сільськогосподарського і тракторного машинобудування  0,3 0,9 
3.  Підприємства електротехнічної промисловості  0,7 1,2 
4. Підприємства промисловості верстатобудування і інструментального  0,6 1,1 
5. Підприємства приладобудування і засобів автоматизації  0,6 1,1 
6.     Підприємства автомобільної і підшипникової промисловості  0,6 1,2 
7.   Підприємства легкого і іншого машинобудування  0,6 1,1 
V. Агропромисловий комплекс   
 
0,4 
 
 
1,0 
1 . Сільськогосподарське будівництво (ремонтні майстерні, бази постачання,  теплично-парникові ком-
бінати і т.п.)  
2.    Підприємства  харчової промисловості  0,6 1,1 
3. Підприємства м'ясної промисловості,  підприємства первинної  
обробки сільськогосподарської продукції  0,5 0,8 
4.   Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи  0,5 0,8 
5. Підприємства рибного господарства  0,6 1,2 
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продовження додатку Ж 
продовження табл. 1 
1 2 3 
6. Склади і сховища  0,5 1,0 
7.  Елеватори із збірного залізобетону  0,5 0,9 
8.  Елеватори з монолітного залізобетону  1,8 2,8 
9. Холодильники  0,6 1,3 
VI. Комплекс транспорту і зв'язку    
1 . Будівництво нафтогазопроводів  0,3 1,6 
2.    Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації транспорту:    
а) залізничного  1,2 1,7 
б)  автомобільного, бази по ремонту і обслуговуванню  будівельних машин  0,6 1,1 
в) морського  0,4 1,1 
г) річкового  0,5 1,0 
д) повітряного  0,3 0,8 
3. Льотні поля повітряного транспорту  0,2 0,8 
4. Будівництво доріг:    
а) освоєння траси і підготовка території будівництва  0,4 1,2 
б)   земляне   полотно   з ґрунтів звичайних  1,8 3,3 
в) те ж, з ґрунтів дренуючих  0,4 1,0 
г) те ж, з ґрунтів скельних  0,2 0,6 
д)  зведення земляного полотна доріг гідро механізованим засобом 1,4 2,8 
е) зміцнення  земляного полотна і споруд регуляцій  0,2 0,6 
ж) великі мости із залізничною пролітною будовою  1,4 2,6 
з) те ж, з металевою пролітною будовою  0,5 1,1 
и)  інші   штучні споруди  0,7 1,6 
к) верхня будова шляху  0,4 0,8 
л) електрифікація залізниць, інші енергетичні   споруди  
і пристрої  0,6 1,2 
м) пристрої зв'язку, сигналізації, централізації і блокування  0,5 1,4 
н)  споруди  водопостачання і каналізації (без зовнішніх трубопроводів і зовнішніх мереж)  1,0 2,0 
Дорожнє покриття:    
п) із збірних залізобетонних плит  0,25 0,4 
р) цементно-бетонне  1,0 1,4 
с) асфальтобетонне  0,85 1,2 
т) чорне щебеневе  0,8 1,0 
у)   гравієве або щебеневе  0,3 0,6 
5. Будівництво будівель і споруд зв'язку  0,5 0,8 
VII. Будівельний комплекс    
1.    Підприємства  промисловості будівельних матеріалів.    
а)  заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних  конструкцій і виробів  0,7 1,2 
б) дробильно-сортувальні заводи, кар'єри глини і гравієво-піщаних матеріалів  0,5 1,1 
в) заводи стінних матеріалів, покрівельних і гідроізоляційних матеріалів  0,6 1,2 
г) цементні заводи, підприємства асбестоцементної і санітарно-технічної  промисловості  0,6 1,0 
д) підприємства скляної промисловості  0,5 1,0 
е) підприємства будівельної кераміки  0,4 0,9 
ж) підприємства полімерних будівельних матеріалів  0,45 1,1 
VIII. Соціальний комплекс    
1 . Будівництво житлових і суспільних будівель:    
а) житлові будинки великопанельні і об'ємно-блокові  0,3 0,5 
б) житлові будинки цегляні і з блоків  0,4 0,7 
в) житлові будинки дерев'яні  0,3 0,6 
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продовження додатку Ж 
продовження табл. 1 
1 2 3 
г)   будівлі   суспільного призначення (школи, учбові заклади,   клуби дитячі сади і ясла, лікарні, санаторії 
будинку   відпочинку   і  ін.)   і  
об'єкти комунального господарства  
0,5 0,8 
2. Будівництво метрополітену   
а) закритим способом з підігрівом повітря 0,4 0,6 
б) те ж, без підігріву повітря 0,2 0,4 
в) відкритим способом 0,6 1,2 
3. Підприємства поліграфічної промисловості 0,4 0,7 
4. Будівництво зовнішніх трубопроводів   
а) водопостачання і газопроводи в м'яких ґрунтах ( із земляними роботами) 0,4 1,0 
б) каналізація в м'яких ґрунтах ( із земляними роботами) 0,7 1,2 
в) водопостачання, газопроводи або каналізація в скельних ґрунтах 0,3 0,6 
г) насосні станції водопровідні 1,3 1,9 
д) те ж, каналізаційні 1,5 2,3 
е) очисні водопровідні споруди  0,6 1,1 
ж) те ж, каналізаційні 0,8 1,4 
IX Галузі, що не входять в комплекс   
Підприємства легкої промисловості 0,6 1,0 
2. Меліоративне і водогосподарське будівництво   
а) зрошування 1,0 1,7 
б) осушення 1,5 2,4 
3. Підприємства авіаційної і оборонної промисловості загального машинобудування 0,5 1,0 
4. Підприємства суднобудівельної промисловості 0,6 1,1 
5. Підприємства промисловості засобів зв'язку, радіо і електроніки 0,5 1,0 
6. Інші виду будівництва   
а) колектори для підземних комунікацій 0,6 1,1 
б) пішохідні підземні переходи 0,5 1,0 
в) берегоукріплення і споруда набережних 0,2 0,5 
г) посадка і пересадка дерев і чагарників з підготовкою посадочних місць ( включаючи вартість дерев і ча-
гарників) 0,6 1,3 
Примітки 
 1.  Усереднені кошторисні показники даного додатку застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній докуме-
нтації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період, кошторисна вартість яких 
була обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, і поточних цін 
на трудові і матеріально-технічні ресурси. 
2.  Усередненими кошторисними показниками були враховані всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виробництва 
робіт в зимовий період, перелік яких був приведений в [2], пункт 3.1.15.1. 
3.  Усереднені кошторисні показники додаткових витрат були диференційовані по температурних зонах залежно від умов 
зимового періоду. 
4.  Усереднені кошторисні показники додаткових витрат були визначені у відсотках від кошторисної вартості будівельно-
монтажних робіт по підсумку розділів 1-8 Зведеного кошторисного розрахунку, виконуваних при температурі навколиш-
нього середовища вище 0°С   Ці показники були приведені в таблиці 1 
5.   Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожного конкретного будівництва визначається 
відповідно до місця її знаходження згідно додатку 10 
6.    В місцевостях, розташованих на південь від I зони, додатковий витрати, викликані специфічними умовами виробництва 
робіт в зимовий період року, можуть  відшкодовуватися організаціям, що виконують роботи   по нормах,  встановлених для 
I зони, за робочі дні з середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче О°С   При цьому сума додаткових витрат, 
обчислена на весь об'єм виконаних робіт, зменшується пропорційно відношенню числа робочих днів з середньодобовою 
температурою зовнішнього повітря нижче 0°С; до загальної кількості робочих днів за період виконання всього об'єму робіт. 
Кількість робочих днів з температурою нижче 0°С слідує приймати на основі даних органів метеорологічної служби,   а за 
відсутності в даній місцевості - на основі відповідних актів, злагоджених із замовником 
7. Усереднені кошторисні показники були розраховано по окремих видах будівництва 
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Продовження додатку Ж 
Показники на будівництво метрополітенів в таблиці 1 були визначені у відсотках від кошторисної вартості основних робіт 
(без обслуговуючих процесів) по розділах 2 – 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, витрати при ви-
робництві решти видів робіт в зимовий період слід визначати додатково по показниках таблиці 1; 
п VI. 4а - на роботи при підготовці території будівництва (розділ 1 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівницт-
ва) 
п VI. 2а - на тимчасові будівлі і споруди (розділ 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва). 
8. Показники таблиці 1 є середньорічними Їх можна застосовувати для визначення кошторисного ліміту на дорожчання бу-
дівельно-монтажних робіт в зимовий період.  При розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи ці показники не 
застосовуються. 
В показниках таблиці 1 були прийняті середні значення питомої ваги зимового періоду в році, приведені в таблиці 2. 
Таблиця 2  
Температурні зони Питома вага зимового періоду в році (в середньому) 
I 
II 
0,23 
0,33 
9.  Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до певної температурної зони, може відрізнятися 
від среднезональної.  У зв'язку з цим до суми додаткових витрат, обчисленої за середньозимними показниками таблиці 1, 
слід застосовувати коефіцієнти, приведені в додатку 10 [2] 
10.    Для житлових і суспільних будівель додаткові витрати при виробництві будівельно-монтажних робіт в зимовий період 
слід приймати по показниках п VIII 1 таблиці 1  незалежно від виду будівництва в цілому  
11.   Показники додаткових витрат, приведені в пунктах I. 4а—ж, V6, V 7, V 8, VI 4а-у, VI.5, VIII 4а-ж і IX 6г, слід застосо-
вувати лише тоді,  коли ці  роботи були передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком.   В решті випадків 
для вказаних робіт необхідно застосовувати показники таблиці 1 по відповідних видах промислового,  житлово-цивільного,  
сільськогосподарського,  водогосподарського і інших видів будівництва 
12.  При вживанні показників таблиці 1 для визначення додаткових витрат в місцевостях, розташованих на південь 
від I температурної зони, сума додаткових витрат,  обчислена в порядку, передбаченому п.6 даних приміток, мно-
житься на коефіцієнт 4,3, визначаючий відношення тривалості року в днях до тривалості зимового періоду в I темпе-
ратурній зоні. 
13.  Для об'єктів будівництва, не передбачених в таблиці, можна застосовувати показники додаткових витрат аналогі-
чних видів будівництва. 
14.   В зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва промислових вузлів додаткові витрати, пов'язані з 
виробництвом будівельно-монтажних робіт в зимовий період, визначаються по відповідних показниках таблиці 1, 
встановленим відповідно до галузей промисловості, виходячи з вартості будівельно-монтажних робіт по кожному 
підприємству, що будується, в промисловому вузлі. 
Додаткові витрати, пов'язані з виробництвом будівельно-монтажних робіт в зимовий період, при будівництві загаль-
них групи підприємств промислового вузла об'єктів допоміжних виробництв і господарств, під'їзних автомобільних і 
залізних доріг, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації і інших визначаються для кожного такого об'єк-
ту по відповідних показниках таблиці 1. 
15.  Показники додаткових витрат на будівництво об'єктів шахтної поверхні рудників кольорової і чорної металургії 
слід визначати по показниках, встановлених для підприємств вугільної промисловості. 
16.  Усереднені кошторисні показники додаткових витрат в зимовий  період  на  будівництво житлових будинків, 
приведені п.VIII.1а-в таблиці 1, встановлені для житлових будинків, в проектах яких не враховуються зовнішні інже-
нерні мережі,  внутрішньоквартальне планування і проїзди, впорядкування, озеленення і т.і. 
17.  Усереднені кошторисні показники додаткових витрат в зимовий період на будівництво житлових будинків, в 
проектах яких були враховані зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування і проїзди, впорядкуван-
ня, озеленення і т. п., визначаються по відповідних показниках  
п VIII.1а-в. таблиці 1 з коефіцієнтами: 
•   для житлових будинків великопанельних, об'ємно-блокових і дерев'яних   До = 2; 
•   для житлових будинків цегляних і з блоків  До = 1,7. 
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Додаток З 
Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
Таблиця 1 -   Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку по ви-
дах будівництва                                                
№ 
п/п Види будівництва 
Усереднені  показни-
ки для  визначення  
розміру кошторисно-
го прибутку 
грн /люд.-год. 
1  Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, АЕС, шахти, метро-
політени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди і т п ), 
унікальні технічно складні суспільні будівлі і споруди, залізниці, 
магістральні і регіональні автодороги, магістральні мережі (у тому 
числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, мі-
жміські лінії зв'язку, високовольтні мережі і т п )  
3,30 
2  ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятниках архітектури і місто-
будування  1,55 
3  Будівництво ліній зв'язку  2,67 
4  Промислові підприємства і об'єкти виробничого призначення  2,64 
5  Будівлі органів управління, прокуратури, будівлі компаній страхо-
вок, банки, ресторани і т п  2,16 
6  Житлові будинки (у тому числі готелі, гуртожитки, будинки-інтернати)  1,97 
7  Будівлі учбових закладів, охорони здоров'я і відпочинку (у тому чи-
слі школи, дитячі сади, лікарні, санаторії, будинки відпочинку, фіз-
культурно-оздоровчі комплекси стадіони, басейни)  
1,91 
8  Будівлі культурно-освітніх і видовищних закладів (у тому числі бі-
бліотеки, театри, клуби, кінотеатри, цирки, музеї, виставки) культо-
ві споруди  
1,67 
9  Будівлі науково-дослідних установ (у тому числі науково-дослідні 
інститути, проектні інститути і конструкторські бюро лабораторії)  1,64 
10  Будівлі транспорту (у тому числі вокзали всіх видів транспорту)  1,64 
11  Будівлі зв'язку (у тому числі відділення зв'язку, радіо- і телецентри, телеграфи, поштамти)  1,61 
12  Будівлі комунального господарства і побутового обслуговування, 
будівлі торгівлі (у тому числі пральні лазні, удома побуту, перукар-
ські столові магазини)  
1,59 
13  Дорогі, впорядкування озеленення, об'єкти інженерної інфраструк-
тури (інженерні мережі і споруди)  
в міській зоні  
1,69 
в сільській місцевості 2,13 
14  Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери комунального призначення 
і впорядкування  1,55 
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Продовження додатку З 
Таблиця 2 -   Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку по видах 
робіт 
№ 
з/п Види робіт 
Усереднені показники 
для визначення розміру 
кошторисного прибут-
ку 
грн /люд.-год. 
1  Земляні роботи  1,80 
2  Фундаменти 
  - стрічкові  
  - палі  
 
2,80 
1,85 
3  Загальнобудівельні роботи (окрім обробних)  2,20 
4  Обробні  роботи  (окрім  робіт по  облицьовуванню природ-
ними матеріалами) 
Роботи по облицьовуванню природними матеріалами  
0,76 
 
1,20 
5  Внутрішні сантехнічні роботи (окрім вентиляції і кондиціону-
вання повітря) 
2,30 
6. Вентиляція і кондиціонування повітря 3,20 
7. Електроосвітлення   будівель   і   електромонтажні роботи, монтаж слабкострумових мереж і мереж автоматики  1,50 
8. Монтаж ліфтів  0,70 
9. Монтаж технологічного устаткування, слабкострумового 
устаткування і технологічних трубопроводів 
1,10 
10. 
реставраційно-відновні роботи, вартість яких визначається по 
збірках норм на реставраційно-відновні роботи (окрім збірок 
№№ 4,6,7,10,11,16,19,21) 
0,75 
11. Пуско-налагоджувальні роботи 0,60 
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Додаток К 
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації роз-
міру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в розрахунку  
на 1 люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт* 
№ 
п/п Види будівництва 
усереднені показники 
для визначення розміру 
адміністративних ви-
трат будівельно-
монтажних організацій
грн /люд.-год. 
1  Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, АЕС, шахти, 
метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні спо-
руди і т п ), унікальні технічно складні суспільні будівлі і 
споруди, залізниці, магістральні і регіональні автодороги, ма-
гістральні мережі (у тому числі магістральні трубопроводи і 
споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв'язку, високо-
вольтні мережі і т п )  
0,45 
2  Промислові підприємства і об'єкти виробничого призначення 0,38 
3  Житлові будинки, суспільні будівлі і споруди (окрім унікаль-
них, технічно складних)  0,36 
4  Дорогі, впорядкування, озеленення, об'єкти інженерної ін-
фраструктури (інженерні мережі і споруди, в міській зоні і в 
сільській місцевості. Ремонт житла, об'єктів соціальної сфе-
ри, комунального призначення і впорядкування 
0,32 
5. Пуско-налагоджувальні роботи 0,27 
Примітка показниками не були враховані податки, збори і інші обов'язкові платежі, передба-
чені законодавством 
* Поняття  загальної  кошторисної  трудомісткості  будівельно-монтажних робіт було приве-
дено в пункті 3.1.16.7 [2]. 
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Додаток Л 
 
Усереднені показники розміру засобів на покриття ризику всіх учасників будівництва для облі-
ку в інвесторській кошторисній документації 
Таблиця 1 - Усереднені показники розміру засобів на покриття ризику всіх учасників будів-
ництва, вживані в Розрахунках вартості будівництва на стадіях Ескізний проект, ТЕО інвес-
тицій 
№ 
п/
п 
Характер і види будівництва 
Усереднені пока-
зники в % до під-
сумку розділів 1-
12 по графі 8 роз-
рахунку вартості 
будівництва 
1 2 3 
1  Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, 
метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами 
глибокого заставляння на палях-оболонках або бурових палях, а та-
кож мости із залізобетонними пролітними спорудами завдовжки бі-
льше 80 м і металевими пролітними спорудами завдовжки більше 100 
м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди 
(причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більш), унікальні техніч-
но складні суспільні будівлі і споруди  
8,5 
2  Решта підприємств і споруд, об'єктів сільського господарства, транс-
порту і зв'язку, суспільних будівель і споруд окрім житлових будинків 4,5 
3  Житлові будинки  2,5 
4  Об'єкти реставрації і пристосування пам'ятників архітектури і місто-
будування України  9,0 
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 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Еко-
номіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Тепло-
газопостачання і вентиляція”). 
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